消防蓄水箱制作及管道安装技术要求

公司新建原材料库、成品库消防水补水系统，老车间消防水供水及厂区卫生供水与炼胶车间生产设备冷却水共同使用二期泵站一个蓄水池和供水系统。为了改善和提高生产设备冷却水水质处理效果、减少水处理药剂流失，需要将生产供水与消防、卫生补给水系统分开，单独制作一座消防水补供水水箱，并对消防水补给水管道系统进行局部调整安装。
一、 施工内容（主辅材料的提供方式，具体见双方义务）：
1、制作安装消防水蓄水箱一座，容积90m3（尺寸15m*3m*2m），（样式详见图纸）。

1.1、水箱基础采用型钢或钢管做支墩，底盘采用工字钢，箱体外采用槽钢骨架。
1.2、水箱底板δ=10mm、侧板δ=6-8mm，水箱顶部采用半封闭马道平台（带护栏）。
1.3、水箱内分隔成3部分，两端外置普通爬梯，箱内置活动不锈钢爬梯。

1.4、设置液位计、相关开孔预留接管详见图纸（具体位置依现场确定、双面焊接、水箱接管材质304）、留置工程法兰1.6MPa。
1.5、水箱内壁采用玻璃钢树脂防腐，厚度三布五脂。

1.6、在线监测西侧沟至直营店约300米φ133露天供水管道保温修复（B1橡塑海绵板、双层、厚度60mm）、外包0.5mm厚铝板。
2、空压站设备冷却水管路碰头安装：

2.1、更换3台离心机、2台螺杆机、4台干燥机设备冷却水支管路、并碰头：安装φ159*7无缝钢管约110米、φ76*5无缝钢管约16米、φ57*5无缝钢管约40米，φ159*7冲压弯头约46个、φ76*5冲压弯头约6个、φ57*5冲压弯头约16个、大小头5个、安装管路二道阀门DN150 PN16蝶阀12个、DN50 焊接球阀4个、过滤器8个、配套压力表。
2.2、更换氮气站2套设备冷却水支管路、并碰头：安装φ159*7无缝钢管约10米、φ159*7冲压弯头约8个、预留氮气站设备供回水管路DN200 PN16蝶阀2个。
2.3、以上设备冷却水供水管路保温：保温厚度60mm（B1橡塑海绵板厚度30mm、双层），外包0.5mm厚铝板。
3、以上如施工过程中内容有局部变动，变更量小于工程总量的5%，费用由乙方承担，超出总工程量的5%以外部分由甲方承担。
二、施工要求：
1、管支架、零件制作安装：
1.1 管道支吊架位置以现场设置，应满足管道安装使用牢固性要求。
1.2 支架制作安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持水平或坡度、坡向一致。
1.3阀门、管件连接要牢靠。
2、管道安装与焊接：
2.1 钢管、管件材质：流体输送无缝钢管GB8163、20#。
2.2 全部焊缝的坡口采用V形坡口，坡口加工要采用机械方法，管道焊接采用氩弧焊打底，焊前须将坡口表面及边缘的油污、铁锈等清理干净。
2.3管道安装中必须保持管路内腔干净、无遗留杂物。
2.4 水箱板缝焊接可采用二氧焊，满足蓄水箱使用需求。
2.5 施工按照甲方提供的图例和现场管线布局要求，施工中局部管道与其它专业管道发生矛盾时，根据实际情况作调整，并与甲方沟通确认。

2.6 所有管道、蓄水箱外侧要求全面清除表面的铁锈、脏物，然后涂防锈漆和工艺面漆。

2.7 蓄水箱内侧树脂防腐应符合工艺要求，搭接面要密实平滑，防腐面应延伸至水箱上口外侧L面处。

2.8 管道保温：保温双层错缝搭接、密封严实，铝板包装平整圆滑，搭接缝在管道背水侧。

3、管道拆除：拆除管道送至甲方指定的区域、垃圾外送。

4、施工过程及外观检查符合要求，竣工投入使用后一个月内无泄漏，即视为验收合格。
三、工期40天，甲方根据生产情况安排现场施工和停产碰头、调试时间。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期，顺延时间甲乙双方应及时协商。

（1）由于人力不可抗拒的原因或灾害被迫停工。
（2）因停电8小时以上或甲方现场有重大活动需要临时间断停工4小时以上。
（3）由于甲方变更计划或变更施工图纸而不能继续施工。

（4）因甲方供应材料间断、保障不及时需要停工。
（5）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工进度。
四、双方义务：
1、甲方的义务

1.1 负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。
1.2 负责提供消防蓄水箱制作安装用型钢、铁板、水位计、接口阀门、爬梯、围栏材料配件。
1.3 负责提供管路安装用阀门、过滤器、压力表、表阀等。
1.4 负责提供必要的叉车、吊车配合施工材料的装卸。

1.5 负责提供现场指导及相关的现场协调配合。

2、乙方的义务

2.1 负责提供施工用钢管、管件弯头、法兰、螺栓、螺母、垫片等。
2.2 负责提供消防蓄水箱树脂防腐材料、B1橡塑海绵板、厚度0.5mm铝板、铆钉、油漆等。
2.3 负责提供施工用氧气、乙炔、电焊条等材料。
2.4 乙方应按业主要求进行施工，并负责施工现场的安全警戒、防火措施、施工标志设置。

2.5 负责每天收工前清理现场。

五、乙方施工要求：
1、施工手续办理
1.1乙方负责提供施工人员白底电子版照片及人员入场清单，甲方按清单办理人员入场手续。材料进场后第一时间填报材料验收单，报甲方负责人现场验收并提供材料材质单，经验收合格后方可用于现场施工。
1.2乙方负责提供施工人员意外伤害保险证明，特种作业人员需持有有效的特种设备作业证。
1.3乙方需在开工前办理《浦林成山外协人员施工作业许可证》，并提交相应审批材料如营业执照、安全协议等。《浦林成山外协人员施工作业许可证》办理完成后方可在厂区进行施工作业。
2、施工过程管理
2.1、乙方应根据每一工段具体施工难度制定施工进度计划并提交甲方，严格按照进度计划进行施工。
2.2、乙方应满足我方动火、登高、吊装、用电要求，每日施工前需开具相应施工证方可进行施工作业。
2.3、乙方应在甲方指定的区域内堆放物料并制作物品存放牌（按甲方标准）放置在醒目位置，各种材料摆放规整、有序。
2.4、乙方施工区域应放置标准围挡（按甲方标准）进行施工隔离并制作施工标识牌（按甲方标准）放置在醒目位置，防止非施工人员入内发生安全事故，乙方应每天清理施工区域的卫生。
2.5、甲方有重要事项（参观、检查等）要求乙方停工时，乙方需按要求执行。
2.6、乙方人员应在本施工单位的工作区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动或拍照。
2.7、在施工过程中，乙方应及时通知甲方做必要的工序或隐蔽验收。
2.8、乙方需做好现场原有设施及已完成施工的保护。在项目正式验收合格移交甲方前，乙方负有全部的管护责任。
2.9、乙方在作业过程中如需动用公司设备设施的必须经主管部门同意后方可使用。乙方在施工中严禁动用甲方的消防设施，乙方需自行准备。
2.10、乙方进入施工现场严格遵守现场的各项规章制度，做到安全、文明施工。
2.11、乙方在施工过程中严格执行质量评定标准，因质量返工所造成的经济损失由乙方自负。
2.12、所有本项目产生施工垃圾按甲方要求执行，施工现场垃圾时有时清，施工现场保证卫生清洁；工程完工后，现场卫生应通知甲方现场检查。
2.13、施工过程中造成甲方经济损失的，需照价赔偿。
六、其他事项：

1、投标单位应具备管道安装经验、水平与业绩。
2、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。
3、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。
3、乙方与甲方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。
4、乙方人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由乙方自负。
5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。
甲方（公章）：浦林成山（山东）轮胎有限公司
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